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REFERAT
Vid föregående etapp i projektet "Transport av flytbetong" konstaterades 
att ett system där betong transporterades med trågbil till byggarbets­
plats och blandades till flytbetong under interntransport, skulle kunna 
innebära avsevärda besparingar, samtidigt som en färskare betong skulle 
erhållas.
Projektet har omfattat dimensionering och konstruktion av en skruvbland- 
ningstransportör som tillverkats och provats vid ett antal prototyptes­
ter, samt analyserats ekonomiskt.
Efter omfattande modifieringar av prototypen har den i huvudsak uppfyllt 
förväntade tekniska prestanda. Dock är kapaciteten ännu inte fullt ac­
ceptabel. Vid fullskaletest med gjutning av platta på mark, jämfördes 
ekonomiskt systemet trågbil-biandningsskruvtransportör med ett paral­
lellt system roterbil-slasränna. Analysen visar att trågbilssystemet 
tycks vara ekonomiskt fördelaktigt redan vid objektsstorlekar över 
30 m3. Känslighetsanalyser visar att en 20%-ig ökning av transport­
kostnaden avsevärt ökar relativa lönsamheten med det nya systemet, 
medan en 50%-ig prisökning på skruvfickan ger en helt negliabel 
effekt. Om personalen ökar med en man är det nya systemet lönsamt 
först vid ca 70 m3 gjutobjekt. Om istället personalen minskas med 
en man, är trågbil med skruvficka alltid lönsammare än roterbil med 
slasränna.
Blandningsskruvtransportören kommer nu att testas och förfinas vid 
ytterligare fullskaleförsök, samtidigt som exploateringskontakterna 
intensifieras.
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6SAMMANFATTNING
Vid föregående etapp i projektet "Transport av flytbe- 
tong" konstaterades att ett system där betong transpor­
terades med trågbil till byggarbetsplats och blandades 
där till flytbetong i en speciell blandningsskruvficka, 
skulle kunna innebära avsevärda besparingar, samtidigt 
som en färskare betong skulle erhållas. Dessa resultat 
har i olika skeden publicerats i tre facktidskrifter, 
Tidningen Byggindustrin, TransportNytt och Bygg & Tek­
nik .
För att åstadkomma detta resultat har denna projekte­
tapp därför omfattat dimensionering och konstruktion 
av en blandningsskruvtransportör med ficka, som till­
verkats och provats vid ett antal prototyptester, samt 
analyserats ekonomiskt.
Den blandningsskruvtransportör som avsågs att tas fram 
skulle ha följande grundläggande egenskaper:
1) dosera och blanda flytmedel i normalbetong under 
drift
2) lämna ett betongflöde av minst 150 l/min
3) transportera flytbetong vertikalt minst 5 meter
Dessa krav innebar var för sig, och inte minst till­
sammans, tekniska risker med Arkimedesskruv. Måste av­
kall göras på något av kraven, kunde prestandan i krav 
3 och i viss mån krav 2 mildras. Krav 1 däremot var ett 
oeftergivligt krav för att systemet skulle innebära 
tekniska och ekonomiska fördelar jämfört med dagens 
system, önskvärda underkrav, men som ej var nödvändiga 
i prototypskedet var :
4) synkron styrning av blandningsskruvvarvtal och dose- 
ringspump för flytmedel
5) styrning av utrustning från gjutarens plats
6) slitbeläggning av skruv och skruvrör med polyuretan- 
elastomer (PUR)
7) nivåvakter för flytmedel/betong
8) mått och vikt anpassad för transport med mindre 
lastbil till byggarbetsplats
9) klara betong med maximal stenstorlek 32 mm.
Utrustningen skulle kunna ta emot och buffertera normal­
betong, dosera och tillsätta flytmedel, samt blanda och 
transportera flytbetong.
7Anbudsförfrågan avseende prototyptillverkning tillsän­
des 14 leverantörer varav 5 svar vidarebearbetades. 
Ingen leverantör kunde presentera en färdig lösning 
utan utrustningarna skulle behöva kompletteras på fle­
ra punkter. För att värdera olika anbuden gjordes vär- 
deringstabeller enligt nedan.
Värderings- 
faktor
Vikts­
koeffi­
cient
1-4
KMW I KMW II Svema Bentz-
1er
Svea-
verken
Finnboda
Teknisk
lösning 2 4 8 10 6 6 6
Kringut-
rustning 3 6 15 12 9 9 12
Kapacitet 1 3 5 4 2 1 2
Alternativ-
användning 3 12 15 15 12 12 12
Leverans­
tid 1 1 1 3 3 2 3
Garanti 3 3 3 6 3 3 3
Pris 4 8 4 16 20 20 12
SUMMA 37 51 66 55 53 50
Place­
ring V IV I II III V
Tabell 1 Viktad värdering av teknik, åtaganden och 
pris .
Svema Maskiner AB i Knivsta visades ha de bästa förut­
sättningarna med hänsyn till teknik, åtagande, pris och 
erfarenhet.
Efter åtskilliga månaders förseningar beroende på 
Svema's konkurs, och därmed juridiska förvecklingar, 
kunde prototypen testas. Testen visade att tillräckliga 
tryck inte uppnåddes. Betongen packades i det koniska 
slutsteget tills dess att skruven inte längre klarade 
frammatning. Slutsteget modifierades därför med en för­
längd konande skruv inuti skruvröret. Denna åtgärd vi­
sade sig vid prototyptest två, vara ett steg i rätt 
riktning. Betong matades fram en kortare stund men 
efterhand fylldes konen igen och skruven stannade.
Efter ändring av konans utloppsdel, skyddsutrustning 
och doseringsystem utfördes prototyptest 3 vid Sabema 
i Kållered.
8Sättmåttet på ursprungsbetongen var ca 7 cm. Efter 5 
minuters tömning togs ytterligare sättmått som visade 
15 cm, dvs halvflytbetong. Därmed indikerades att krav 
1 i kravspecifikationen uppfyllts, dvs utrustningen 
kunde dosera och blanda flytbetong under drift. Kapaci­
teten var dock ej tillräcklig, samtidigt som valvbild­
ning skedde över inmatningsöppningen till skruven.
Vibrering med den påmonterade vibratorn löste ej heller 
problemet, utan snarare förvärrade valvbildningen. För 
att kunna användas praktiskt, måste kapaciteten minst 
fördubblas. Vid test 4 hade genomströmningsarean till 
skruven ökats och injektormunstyckena till flytmedlet 
förbättrats. Ursprungsbetongen hade ett sättmått på ca 
5 cm och efter drygt en halv minut efter flytmedelspå- 
släpp ett sättmått på ca 20 cm. Betongflödet hade ökat 
kraftigt jämfört med föregående test, men inte till­
räckligt för att vara acceptabelt.
Problem visade sig det också vara med fullständig ut­
matning av betongen. P.g.a. det minskade trycket från 
betongen i fickan då den töms, minskar flödet. Om då 
inte också flytmedelsdoseringen minskar överdoseras 
betongen och betongen blir alltför lös för att skruvas 
ut.
Vid fullskaletest 1 på en av ABV's byggplatser skulle 
en soprumsplatta gjutas. Inför testen hade utmatnings- 
röret förlängts till 4 m och möjlighet till 180° 
svepning. Sättmåttet vid testens början var ca 5 cm 
och efter dryga halvminuten ca 20 cm.
Fullskaletesten kunde inte helt fullföljas, pga som det 
senare visade sig, en järnbit som kilats fast mellan 
skruvända och dosering srör, vilket stoppade skruven.
Trots missödet var gjutpersonalen inte negativa till 
metoden. Kunde fickan kompletteras med hjul och höjbar 
bakkant skulle utrustningen vara ett mycket bra alter­
nativ till konkurrerande system.
Efter haveriet gjöts plattan färdig med roterbil och 
slasränna. En tids- och kostnadsjämförelse mellan ro- 
terbilsalternativet och skruvficksalternativet för oli­
ka objektsstorlekar gav följande resultat:
9Kostnads- Tråqbi1+skruvficka Roterbil+slasränna
typ post a'-pris m^-pris a'-pris nw-pris
R Betong 376 kr/m3 376 386 kr/m3 386
ö
R Frakt- 36 kr/m3 36 46 kr/m3 46
L tillägg
I
G Basktipp- 3,75 kr/ 3,40* - -
ning min
Rotertid - - 4,75 kr/ 20**
* * *Flyttill- 33 kr/m3 33
min
33 kr/m3 33
sats
* * *Personal 120 kr/ 120 kr/
tim tim
F
A
Frakt
skruvficka
640 kr/ 
etablering -
S Kostnad 200 kr/T skruvficka dag
Tabell 2. Jämförelse mellan kostnader vid fullskaletesten 
med trågbil+skruvficka och roterbil+slasränna.
Anm: * 5,5 m3/lass, tipptid 5 min
** 4,5 m3/lass, rotertid med uppriggning 9 min, slas- 
ningstid 10 min (per lass).
*** Flyttillsats- och personalkostnaderna är lika vid 
båda alternativen.
Besparingen med trågbilssystemet -blir då, jämfört med 
roterbilssystemet under en dag:
3Objektsstorlek m 3Besparing kr/m
10 -57
30 - 2
40 6
50 1 0
1 00 18
Tabell 3. Besparing med trågbilssystemet jämfört med 
roterbilssystemet under en dag.
1 0
Fullskaletest 1 visar alltså att nierkostnaden_för_skruy- 
£i2t:ä_2!Sulle_Yäta_mindre_än_merkostnaden_f °£_l3eton2_f rån 
E2Èerbiï_yid_t ._ex^_en_normal_husplatta<( 100~m3) .
Känslighetsanalyser visar att en 20%-ig ökning av 
transportkostnaden betydligt ökar relativa lönsamhe­
ten för det nya systemet, medan en 50%-ig prisökning 
på skruvfickan ger en helt negliabel effekt.
Om personalen ökas med en man i det nya systemet, kom­
mer lönsamheten först vid ca 70 gjutvolym. Om istäl­
let personalen minskar med en man, är trågbil med skuv- 
ficka alltid lönsammare än roterbil med slasränna.
Ekonomiskt tycks därmed alternativet trågbil/skruvficka 
i de flesta fall vara bärkraftig.
Tekniskt däremot bör skruvkapaciteten kunna förbättras. 
Tillsammans med föreslagna åtgärder såsom hjul på fickan 
och höj/sänkbar kortsida, bör trågbil/skruvficka kunna 
innebära även ett klart intressant tekniskt alternativ.
Projektet fortsätter nu med ytterligare fältprov och 
kompletteringar, samt kontakter med tänkbara exploa­
törer.
Skissen nedan visar skruvblandningstransportörens vikti­
gaste beståndsdelar.
Motor.
Projektet kan därmed sammanfattas med att en utrustning 
tagits fram som är en:
* tekniskt fungerande lösning
* ekonomiskt fördelaktig lösning
BAKGRUND1 .
Färsk flytbetong, som erhålles genom inblandning av 
flytmedel i normalbetong, kännetecknas av mycket goda 
flytegenskaper. Den lösa konsistensen bibehålies dock 
endast en kort tid (flyttid ca 30 minuter) efter till­
sättningen av flytmedlet. För att de tekniska, ekono­
miska och miljömässiga fördelarna med flytbetongen rätt 
skall kunna utnyttjas måste därför gjutning ske så fort 
som möjligt efter tillsättningen.av flytmedlet.
Den disponibla tiden är till avgörande del avhängig 
transportsystemet från fabrik till gjutform. Detta 
innebär att en fabriksblandad flytbetong måste trans­
porteras snabbt till byggarbetsplatsen, eller också 
måste tillsättningen ske senare. Tillsättningen kan 
därför i princip ske vid tre olika tillfällen:
a) före transport (i fabrik)
b) under transport (på betongbil)
c) efter transport (på byggarbetsplats)
Transport och blandning av flytbetong sker idag ofta 
improviserat och orationellt, främst beroende på att 
erfarenhet och rekommendationer saknas.
ILAB erhöll därför i uppdrag av BFR att studera vilka 
möjligheter som fanns att genom transportutveckling 
förbättra denna situation.
I en av ILAB tidigare genomförd studie konstaterades 
att :
a. Roterbil kan användas i nuvarande utförande för 
transport av flytbetong och manuell inblandning 
av flytmedel.
b. Trågbil kan användas för transport efter viss 
modifiering, och eventuellt för inblandning av 
flytmedel genom nuutveckling av utrustningar.
c. Om tillsättning sker efter transport t.ex. i sam­
band med gjutning påverkas inte det nuvarande 
transportsystemet, utan hanteringen får utökad 
flexibilitet.
d. Systemet för transport av flytbetong måste även 
vara applicerbart på normalbetong.
e. Det finns en rad tekniska lösningar för transport 
och hantering av flytbetong som är intressanta att 
vidareutveckla.
Bland dessa har i föregående projekt identifierats två 
nya transportsystem för olika gjuthöjder, som såväl 
tekniskt som ekonomiskt förväntas vara fördelaktigare 
än dagens system.
Med de nya transportlösningarna har besparingar indi- 
kerats på upp till 25% jämfört med dagens system, sam­
tidigt som flytbetongen kan hållas färskare och därmed 
ge bättre tekniskt gjutresultat.
De nya transportsystemen har, som vid all produktutveck 
ling, varit förenade med tekniska risker. Dessa risker 
ansågs dock vara värda att ta, när fördelarna med sys­
temen indikerats vara stora.
Det system som främst ansetts vara värt att testa prak­
tiskt, är en skruytransportör_för_tillsättnin2i_bland- 
nin2_och_interntransport på byggarbetsplats. I andra 
hand skulle en skruvblandare på trågbil eller ficka 
vara värd att utveckla.
I figur 1a visas de två bästa konventionella alterna­
tiven i jämförelse med de två bästa nya utrustnings- 
kombinationerna. En marginell kostnadsdifferens kunde 
urskiljas mellan låggjutningsalternativen på ca 6%, 
medan högggjutningsalternativen visar en kostnadsdiffe­
rens på ca 25%. Detta skulle i sin tur kunna innebära 
att man med flytbetong och ny transportteknik skulle 
kunna minska_ totalkostnaden_för_färdiggjutnin2_med_mer 
än_20% jämfört med normalbetong och nuvarande transport 
teknik.
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Figur 1a Rekommenderade alternativ med ny respektive 
dagens teknik.
2. MAL
1 4
Målet med arbetet i denna rapport har varit att prak­
tiskt utveckla, utvärdera och rapportera en blandnings- 
utrustning för flytbetong, genom tester av prototyper 
och transportsystem.
1 5
3. KRAVSPECIFIKATION
3.1 Teknisk beskrivning
Den blandningsskruvtransportör som avsågs att tas fram 
skulle ha följande grundläggande egenskaper:
1) dosera_och_blanda_flytmedel i normalbetong under 
drift
2) lämna ett betongflöde av minst 150 l/min.
3) transportera flytbetong vertikalt_minst_5_meter
Dessa krav innebär var för sig, och inte minst till­
samman, tekniska risker med Arkimedesskruv. Måste av­
kall göras på något av kraven kan prestanda i krav 3 
och i viss mån krav 2 mildras. Krav 1 däremot är ett 
oeftergivligt krav för att systemet skall innebära 
tekniska och ekonomiska fördelar jämfört med dagens 
system. Önskvärda underkrav,som dock ej är nödvändiga 
i prototypskedet är:
4) synkron styrning av blandnings.skruvvarvtal och dose- 
ringspump för flytmedel
5) styrning av utrustning från gjutarens plats
6) slitbeläggning av skruv och skruvrör med polyuretan- 
elastomer (PUR)
7) nivåvakter för flytmedel/betong
8) mått och vikt anpassad för transport med mindre 
lastbil till byggarbetsplats
9) klara betong med maximal stenstorlek 32 mm.
Utrustningen skall kunna ta emot och buffertera normal­
betong, dosera och tillsätta flytmedel, samt blanda och 
transportera flytbetong. Principiellt kan utrustningen 
ha ett. utseende enligt figur 2.
1 6
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Figur 2 Blandningsskruvtransportör för emottagning och 
buffertering av normalbetong, dosering och 
tillsättning av flytmedel, samt blandning och 
transport av flytbetong. (Principutformning).
Blandningsskruven måste vara sluten, dvs vara placerad 
i rör eller ränna med lock, då transporten skall kunna 
ske i lutningar med hög fyllnadsgrad hos skruven.
Den måste vara placerad i anslutning till betongficka 
och ha inlopp för flytmedel vid skruvens början. Efter­
som betongen endast kommer att passera skruven en gång 
och då fullständigt måste blandas med flytmedlet, kan 
några av skruvgängorna utformas som omrörningsskovlar. 
Liknande skövlar finns exempelvis i inmatningsfickan 
på pumpbilar. Spelet mellan skruv och rör kan också 
göras något större, för att betongen skall tillåtas 
pulsera i röret.
3.2 Tekniska data (grovt)
Volymficka 
Skruv 0 
Skruvlängd 
Skruvvarvtal 
Effekt 
Kapacitet 
Doseringsaggregat 
PUR invändigt rör 
PUR skruvflanker
^6 m3 
150-400 mm 
3 000 mm 
0-300 RMP 
'— 10—15 kw 
<^10 m3/tim 
0-0,5 l/min 
~ 70°
<■''9 0°
ANBUDSFÖRFRÅGAN4 .
4.1 Tillverkare
Med utgångspunkt från kravspecifikationen utarbetades 
en anbudsförfrågan som tillsändes 14 leverantörer av 
skruvtransportörer eller motsvarande hanteringsutrust- 
ningar.
Anbudsförfrågan sändes till:
ABS Gell Verkstads AB, Arboga 
Bentzler & Co, Norrköping 
Finnboda Varf AB, STockholm 
Ing.Fa Bertil Ekman AB, Malmö 
Karlstads Mek.Verkstad, Karlstad 
Martinez Mekaniska AB Hallstahammar 
Nya Partilie Verkstads AB, Partille 
Nordströms Linbanor, Enköping 
Sandby Maskiner AB, Södra Sandby 
Sveaverken, Eskilstuna 
Svema Maskin AB, Knivsta 
Siwertell AB, Bjuv 
Vebe Kvarnmaskiner AB, Vetlanda
I anbudsförfrågan kunde leverantörerna välja mellan 
3 olika alternativ för att lösa problemet.
1) Liggande transportör
2) Stående transportör
3) Eget förslag på lösning
Den kompletta anbudsförfågan återfinns i bilaga 1.
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5. UTVÄRDERING AV ANBUD
5.1 Inkomna anbud
Totalt 5 anbud lämnades på utrustningen. Tekniskt skilj- 
de de sig inte nämnvärt, men priserna varierade högst 
väsentligt. Genomgående lämnade ingen leverantör total­
pris för komplett anläggning, utan kompletteringar 
skulle behöva utföras på flera punkter.
De anbud som skriftligt lämnats kom från:
KMV, Karlstad 
Finnboda Varf, Stockholm 
Sveaverken, Eskilstuna 
Bentzler, Norrköping 
SVEMA, Knivsta
Utöver dessa erhölls "priser" per telefon från Sandby 
Maskin och Berger AB.
De fem som skriftligt lämnat anbud kunde indelas i två 
grupper.
I en grupp med omfattande beskrivningar, ritningar 
och tillbehör (KMW och SVEMA)
II en grupp med enbart specificerad skruv, skruvrör, 
och motor (Bentzler, Sveaverken, och Finnboda Varf)
"Telefonanbuden" som enbart innehöll ungefärlig pris- 
indikation och ingen teknisk specifikation eller 
leveransomfattning, lämnades utanför utvärderingen.
I en konfidentiell bilaga 5, följer en övergripande 
beskrivning av de olika anbuden inom respektive grupp.
5.2 Utvärdering
Beroende på de olika anbudens omfattning har valet av 
leverantör inte varit entydigt. För att kunna jämföra 
de olika förslagen har en värderingstabell upprättats 
(figur 6) där viktiga faktorer värderats från 1-5. 
Högsta siffran svarar för bästa lösningsalternativ.
De faktorer som utvärderats är:
Teknisk_lösning, dvs den tekniska elegans som lösningen 
visar, tillsammans med sannolikheten att utrustningen 
kan fungera som avsett.
Kringutrustning, dvs graden av komplett utrustning en­
ligt anbudsförfrågan.
ett generellt mått på utrustningens fick- 
volym, effekt (reserv), varvtalsområde etc.
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èiÈ®ES:â£iYâ2YËSâSiS2• Möjligheten att använda komponen­
terna, Tom systemet inte fungerar som avsett) till 
exempelvis skruvblandare för betongbil.
L§Yeranstid. Tiden mellan beställning och leverans.
Garanti. Leverantörens åtagande efter leverans och 
ansvar för funktion.
Pris. Priset inkl. moms för utrustning enligt anbudet
VÄRDERING 1 -5 (5=bäst)
Värderingsfaktor KMW I KMW II Svema Bentzler Svea-
verken
Finnboda
Teknisk lös­
ning 2 4 5 3 3 3
Kringutrust-
ning 2 5 4 3 3 4
Kapacitet 3 5 4 2 1 2
Alternativ­
användning 4 5 5 4 4 4
Leveranstid 1 1 3 3 2 3
Garanti 1 1 2 1 1 1
Pris 2 1 4 5 5 3
SUMMA 1 5 22 27 21 19 20
Placering VI II I III V IV
Figur 6 Värdering av teknik i åtaganden och pris
I figur 6 kan konstateras att utrustningen från Svema 
fått högst poäng, främst beroende på sin tekniska lös­
ning, alternativanvändning samt kostnad.
Emellertid bör de olika värderingsfaktörerna också 
viktas sinsemellan för att ge ett mer rättvist resul­
tat. Figur 7 visar en tabell med viktad värdering, vik- 
tade med en koefficient 1-4.
De värderingsfaktörer som viktats högst är pris, där­
efter följer garanti, alternativanvändning och kring- 
utrustning.
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Värderings- 
faktor
Vikts­
koeffi­
cient
1-4
KMW I KMW II Svema Bentz-
ler
Svea-
verken
Finnboda
Teknisk
lösning 2 4 8 1 0 6 6 6
Kring-
utrust-
ning 3 6 1 5 1 2 9 9 1 2
Kapacitet 1 3 5 4. 2 1 2
Alterna­
tivanvänd­
ning 3 1 2 1 5 1 5 1 2 1 2 1 2
Leverans­
tid 1 1 1 3 3 2 3
Garanti 3 3 3 6 3 3 3
Pris 4 8 4 1 6 20 20 1 2
SUMMA 37 51 66 55 53 50
Place­
ring V IV I II III V
Figur 7 Viktad värdering av teknik, åtaganden och pris
I den viktade värderingen visar sig återigen Svema-alter- 
nativet vara det klart främsta, medan de övriga alter­
nativen, utom ett, får en i stort likvärdig andraplace- 
ring.
5.3 Val av tillverkare
Med hänsyn till resultatet från utvärderingen, visad 
utvecklingsanda och kompetens inom betonghanteringen, 
samt rekommendationer från betongfolk valdes Svema 
Maskiner AB som leverantör av blandningsskruvtranspor- 
törer. Svema var också den enda leverantör som kunde 
garantera att utrustningen kunde skruva fram betong.
6. PROTOTYPTILLVERKNING
6.1 Prototyp enligt anbud
Svema tog enligt anbudet fram en skruvficka. Denna pro­
vades enligt gängse metoder med våt sand blandad med 
tvättmedel, som ger ett material motsvarande betong, 
men som inte härdar. Utrustningen befanns vid besiktning 
hålla vad som utlovats, dvs den kunde transportera 
betong (= våt sand + tvättmedel) i skruv upp till en 
höjd av drygt 1,5 m. Höjden begränsades i detta utfö­
rande av skruvens längd och vinkel.
För att få en komplett skruvblandningstransportör mås­
te nu ytterligare kringutrustning tas fram.
Erforderlig komplettering:
Den utrustning som krävdes, utöver skruvfickan, var 
doseringsutrustning och skruvslutsteg för höjning av 
utgående betongtryck.
6.2 Skruvslutsteg
För att öka trycket i skruvens slutsteg utvärderades 
olika alternativa lösningar. Den ursprungliga tanken 
var att låta skruvröret konas i slutändan, från 300 mm 
diameter (skruvdiametern) till 100 mm (slangdiametern) 
och på så sätt få upp trycket under det att flödet var 
konstant, och som alternativ, komplettera konan med en 
invändig konisk skruv.
Erfarenhetsmässigt vet man att rörkrökar och ändringar 
av rördiametrar alltid leder till stort slitage och 
speciellt vid betonghantering fås stora påfrestningar 
på transportörerna. Därför beslöts att det koniska 
röret måste beläggas med ett material med extrem nöt- 
ningsbeständighet, samtidigt som röret måste tåla höga 
tryck och dessutom tillåta invändig beläggning.
Ett material som kännetecknas av extrem nötningsbes- 
tändighet är polyuretan som bildas genom reaktion 
mellan en isolyanat och en polyol. Produktnamn på just 
denna PUR är Adiprene, Vullohan, Slitan eller Tivar.
För att välja rätt rör- och slitmaterial kontaktades 
tre tillverkare av komponenter i dessa material. 
Leverantörerna var:
Trelleborgs Gummi, Trelleborg 
Perfoverken, Mariestad 
Traryd Plast, Traryd
Både Trelleborgs Gummi och Perfoverken ansåg att det 
kunde bli problem med att få en jämn yta på röret 
(krav för eventuell konisk skruv).
22
Dessutom kündet det bli problem med uretanens vidhäft­
ning till underlaget, men man var villiga att försöka. 
Traryd's plast kom emellertid med det bästa alternati­
vet. Detta bestod i att belägga ett koniskt rör av 4 mm 
polyester/glasfiber med 6 mm Adiprene invändigt. Därmed 
skulle vidhäftningen mellan materialen garanteras, sam­
tidigt som glasfiberröret kunde fås i tryckklasser från 
0-25 NT. Den invändiga beläggningen skulle rotations- 
gjutas och leveranstiden skulle vara 4-6 veckor. Figur 
8 visar det koniska röret.
En eventuell slutstegsskruv skulle också kunna beläggas 
av Traryd's plast, men då skulle sannolikt sprutmetoden 
tillämpas.
OO/ *■'&
Figur 8 Koniskt rör för tryckökning i skruvblandnings-
transportör
Traryd's plast klarade inte leveransen inom utsatt tid. 
Konen levererades drygt 4 månader efter beställning. 
Förseningen berodde på att men ej klarat gjutningen i 
Sverige utan måst skicka den till Danmark.
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6.3 Doseringsutrustning
För att dosera och injicera flytmedlet i betongfickan 
krävdes komplettering med doseringsutrustning. Princi- 
pien för systemet tänktes i stort vara enligt figur 9, 
där en varvtalsreglerad elmotor driver en impellerpump, 
som från flytmedelstank pumpar flytmedel över volym­
mätare till injektormunstycke.
(7'
T"ru
ZEGLEUDöH
Figur 9 System för dosering och injicering
Svårigheten var här att finna en robust enhet för de 
förhållandevis små flödena på 0-é l/min.
De leverantörer som kontaktats var bl.a. Berman & Beving 
AB, Ergotest AB, STG Instrument AB, SERLEK AB, Conrad 
Ekengren AB, Zickerts Ingenjörsfirma AB och Process­
teknik AB.
Flera olika förslag lämnades och det som fanns mest in­
tressant var en impellerpump från Zickerts Ingenjörs­
firma i Kungsbacka. Zickerts kunde leverera samtliga 
komponenter inom en månad. ILAB svarade för montering 
och inkoppling av arrangemanget.
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7. PROTOTYPTEST 1
7.1 Funktionsprov 1
Funktionsprovet, som utfördes vid SWEMA skulle utvisa 
om ursprungsskruven skulle klara erforderligt tryck 
genom det koniska munstycket. Som arbetsmaterial an­
vändes återigen sand, tvättmedel och vatten, som till­
sammans ger en konsistens liknande betong.
7.2 Resultat
Funktionsprovet visade att tillräckligt tryck inte gick 
att få. Materialet packades i konen tills dess att 
skruven inte orkade mata fram längre. Försöket fick där­
för avbrytas.
7.3 Behov av modifiering
Försök 1 visade klart att frammatning måste ske även i 
trycksteget. För att öka trycket studerades två alter­
nativ :
Alt 1) förlängd konande skruv 
Alt 2) snäckhjulsskruv typ Terling
Det koniska röret hade ju tillverkats med hänsyn till 
att en eventuell konisk skruv skulle kunna monteras 
ifall tillräckligt tryck ej uppnåddes vid försöket.
Alternativ 1.
Sveraa ansåg sig kunna utföra denna modifiering relativt 
enkelt, då man i princip skulle kunna koppla på ytter­
ligare en skruvdel. Dock måste skruvens övre lagring 
omkonstrueras. Efter modifiering skulle fickan få ut­
seendet enligt figur 10.
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Figur 10 Blandningskruvtransportör med konisk tryck­
skruv
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Alternativ 2, den Terlingska snäckhjulsskruven används 
för oljesanering. Skruven ger vid denna användning ett 
mycket högt tryck. Den består av en kort skruv i vilket 
ett "skrap"-hjul greppar in. I och med att skruvens 
flanker skrapas av på trycksidan fås det höga trycket. 
Försök har tidigare gjorts av Gustav Terling AB, med 
oljebemängd sand. Detta material klarade skruven mycket 
bra medan "skraphjulet" av glasfiberplast var den kompo­
nent som slets. Figur 11 visar Gustav Terlings snäck- 
skruv för oljesanering.
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Figur 11 Terlings snäckskruv för oljesanering
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Vid presentation av flytbetongskonceptet fann Terlings 
att snäckskruven sannolikt skulle kunna modifieras för 
flytbetong. Man beslöt att försöka ta fram ett mer nöt- 
ningsbeständigt "skraphjul", eventuellt genom att be­
lägga det med polyuretan. Skruven skulle tillverkas i 
höghållfast rostfritt stål. Kunde slitagefrågan lösas 
fanns flera användningsområden, utöver skruvfickan. 
Exemepelvis skulle snäckskruven kunna ersätta den kon­
ventionella betongpumpen då trycket indikerades vara 
fullt tillräckligt. En annan användning skulle kunna 
vara som blandningsskruv i trågbil. Efter en tid med­
delade Terling att man inte kunde räkna med någon fär­
dig utrustning på över ett år, dels beroende på mate­
rialsvårigheter och lagringspunkten och dels på andra 
högprioriterade utvecklingsprojekt.
Tidsfaktorn avgjorde då valet mellan de två sannolikt 
tekniskt likvärdiga modifieringsalternativen till 
Svema's fördel, med förlängd konande skruv enligt 
figur 10.
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8. PROTOTYPTEST 2
8.1 Modifiering
Efter flera problem och förseningar lyckades Svema till­
verka en konisk skruv och montera den i koniska röret. 
Eftersom inget större spel mellan rör och skruv kunde 
tolereras var inpassningen arbetskrävande. I de fall 
man var tvungen att slipa och skära i polyuretanen fick 
vissa arbetsmiljöarrangemang vidtas.
(Den mekaniska bearbetningen i materialet frigör en 
starkt cancerogen gas.)
8.2 Resultat test 2
Vid funktionsprov nr 2 med konisk skruv och koniskt rör 
packades återigen materialet i skruvens slutsteg. Dock 
matades materialet fram en kortare stund i början av 
testen. Sannolikt berodde driftstoppet på att konen 
hade strypts alltför mycket, varvid beslöts att öka 
diametern på könens slutsteg.
Denna modifiering lyckades inte SWEMA utföra, eftersom 
företaget inställde betalningarna och en tid därefter 
gick i konkurs. Detta innebar en del juridiska problem 
och förseningar i projektet.
PROTOTYPTEST 3 VID SABEMA9 .
9.1 Modifiering
Sabema i Kållered utanför Göteborg, vars utvecklings­
chef ingick i projektgruppen, engagerades nu i den fort 
satta utvecklingen av utrustningen. Skruvfickan trans­
porterades till Kållered med lastbil (samtidigt kunde 
noteras att skruvfickan passade utmärkt på lastbil och 
bildade i princip en enhet för dosering och blandning 
av flytbetong under transport).
Sabema fick i uppdrag att modifiera konen genom att 
snedkapa utloppet så att en större genomströmningsarea 
bildades. Dessutom skulle vissa andra justeringar göras 
bl.a montera en skyddsplåt över drivkedja och förbättra 
rörsystemet för flytmedel. Modifieringen utfördes under 
vintern 1984. Beroende på den ovanligt kalla och långa 
vintern ansåg Sabema att prototyptesten inte borde 
göras förrän vädret blivit gynnsammare för gjutarbeten.
Figur 12 Snedkapat utlopp på kon
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Figur 14 Tryck-injektionsrör för flytmedel
9.2
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Funktionsprov med betong
Funktionsprov nr 3, med betong, utfördes i mars 1985 
under några tillfälligt "varmare" (-5°C) dagar. Försö­
ket började med att hacka bort all is och snö som sam­
lats i fickan och skruvens nedre del. Med hjälp av 
varmvatten, salt och spett lyckades fickan efter 2 tim­
mar bli körklar. Erfarenheten från detta är att fickan 
måste täckas när den inte används och det är risk för 
snö och kyla.
.Figur 15 Is och snö i skruvfickans botten
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Funktionsprovet startade med att doseringspumpen juste­
rades till rätt flöde. Till en början^bildades luftblå- 
sor i sugröret, som visade sig bero på att sugröret lagt 
sig i en kurva på flytmedelsdunkens botten men med in­
loppet i vätskeytan. Efter korrigering fungerade dose- 
ringspumpen som avsett.
Figur 16 Doseringspump
Figur 17 Flytmedelsdunk med sugrör
Betongbilen anlände med 1,5m3 trögflytande betong och 
stenmax 16 mm. Sättmått togs på lasset och befanns vara 
7 cm.
Figur 18 Tippning av trög betong i skruvblandnings- 
fickan
Figur 19 Sättmåttsmätning med kon visade 7 cm hos 
ursprungsbetongen
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Doseringspumpen och blandningsskruven startades. Efter 
ca 15 sekunder började betong strömma ur konen. Flödet 
var denna gång betydligt större än vid tidigare prov. 
Till en början verkade betongen obetydligt "lösare" 
än normalbetongen, men efter någon minut märktes en på­
taglig skillnad i flytbarhet. Efter ca 3 min togs sätt- 
mått som visade 15 cm, dvs "halvflytbetong". Flytmedels- 
doseringen skulle egentligen motsvarat ett sättmått på 
över 20 cm.
Figur 20 Sättmåttsmätning efter skruvblandning visade 
15 cm hos flytbetongen
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Kapaciteten var ej heller tillräcklig. När ungefär 
halva betongmängden tömts började flödet att minska, 
varför fickan vibrerades under en kort stund. Detta 
ökade emellertid inte flödet utan tvärtom, minskade 
det ytterligare. Sannolikt hade valvbildning skett 
ovanför inmatningsstället. Genom att manuellt "sticka 
hål" i valvet med en bräda kunde betongen falla ner 
till skruven igen. Vid detta avbrott hade alltför 
mycket flytmedel tillsatts varför flytbetongen som var 
alltför "blöt" på ytan. De många vibreringarna bidrog 
också till denna tendens till separering. För att slut­
ligen tömma fickan helt lyftes dessa ena ända så att 
valvbildningen upplöstes och flytbetongen kunde skru­
vas ut.
Figur 21 Skruvficka under gång (sidovy)
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Figur 22 Skruvficka under gång (frontvy)
Figur 23 Olika konsistenser på betongen under försöket
■ s
>"
'
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9.3 Resultat och behov av modifiering
Vid funktionsprov nr 3 med betong ökade sättmåttet från 
ursprungsbetongens 7 cm till den blandade flytbetongens 
15 cm. I figur 23 är sättmåttet betydligt över 15 cm 
men här har sannolikt skett en överdosering i samband 
med valvbildningen.
Kapaciteten var inte tillräcklig. För att fickan prak­
tiskt skall kunna användas måste flödet öka minst till 
det dubbla. Detta bör kunna åstadkommas genom att göra 
inloppskanalerna större ned till skruven.
Sammanfattningsvis kan sägas att principen för dosering 
och blandning i skruv fungerar under förutsättning att 
valvbildningen elimineras såsom beskrivits eller på an­
nat sätt.
Figur 24 Utflytet före respektive efter skruvblandning
10. PROTOTYPTEST 4 SABEMA 39
10.1 Funktionsprov med betong
Modifieringen inför test 4 bestod i utvidgning av in- 
loppskanal för att därigenom kunna öka kapaciteten.
Innan provkörningen kontrollerades skruvfunktion och 
doseringspump. Doseringsflödet noterades då inte uppnå 
rätt nivå, vilket visade sig bero på att gammal betong 
fyllt igen doseringsmunstycket. Nya hål borrades i injek- 
torröret med större spridning och flytmedelsflödet kunde 
åter uppnå rätt nivå.
Betongbilen som i detta läge stått och väntat i ca 30 min 
kunde lossa betongen som hade ett sättmått på ca 5 cm. 
Prototyptester spelades in på video för att senare 
kunna utvärderas.
Skruven startades och flytmedelsdoseringen sattes på 
maximal dosering. Efter ca 10 sekunder började trög be­
tong komma ur munstycket och efter ytterligare ca 20 
sekunder började betongen komma med förhöjd flytbarhet. 
Betongen bedömdes av Sabemas testpersonal ha sättmåttet 
över 20 cm, dvs fullflytbetong. Betongen hade betydligt 
bättre flytegenskaper än vid test 3 (15 cm). När ca
1/4 m3 betong återstod i fickan började betongen sepa­
rera, sannolikt beroende på överdosering. De nya injek- 
torhålen i doseringsröret hade fått större genomström- 
ningsarea och därigenom gett minskat mottryck, vilket 
inte kompenserats med minskat pumpvarvtal under testen .
10.2 Resultat
Vid test 4 kunde en betydligt bättre flytbarhet hos 
flytbetongen noteras jämfört med tidigare tester, trots 
att ursprungsbetongen var trögare. Blandningsprincipen 
tycks därför i och med denna test fungera, men det är 
viktigt att hela tiden ha uppsikt över doseringsmängden 
så att betongen inte över- eller underdoseras.
Kapaciteten ökade också jämfört med tidigare tester, 
men är inte tillräcklig. Visserligen kommer kapaciteten 
att öka då hela fickan fylls med betong (p.g.a. egen­
vikten) , men den sista bottensatsen är svår att dosera 
till rätt flytbarhet vilket kan innebära risk för sepa­
ration och minskad kapacitet.
FULLSKALETEST I1 1 .
11.1 Soprumsplatta som gjutobjekt
ABV i Mölndal fick i slutet av maj en förfrågan om en 
gjutning av en soprumsplatta på Hisingen. Objektet an­
sågs lämpliga för fullskaletest av flytbetongfickan. 
Fickan hade sedan prototyptesterna kompletterats med 
uppsamlingstratt och slasrör med 4 m längd.
Betongplattan skulle ha måtten 8 x 4 m, varför fickan 
placerades mitt på ena långsidan för att få optimal 
utspridningsradie.
11.2 Personal och utrustning
Personalen bestod av två man, en man som skulle svara 
för utspridning och eventuell vibrering och en man för 
reglering av dosering, blandning och transport av be­
tongen .
I reserv fanns ytterligare en man som skulle kunna rycka 
in vid behov samt en arbetsledare.
På arbetsplatsen fanns också tillgång till traktorgrä- 
vare med schaktblad och skopa.
11.3 Trög ursprungsbetong
En av Sabema's roterbilar anlände med mycket trög be­
tong, ca 5 cm sättmått. Fickan stod placerad på bräd- 
underlag varför roterbilens utloppstratt inte nådde upp 
till fickan. Traktorgrävaren anlitades för att bygga 
upp en 20 cm hög jordramp, varvid roterbilen kunde tömma 
drygt halva lasset ( 3m3 ) .
11.4 Bra flytbetong men skruvhaveri
Skruven startades och doseringen ställdes in på halva 
mängden, jämfört med tidigare tester. Efter ca 30 se­
kunder kom flytbetong ur tratten. (Slasröret ansågs inte 
behövas i början). Sättmåttet var ca 20 cm. När hal^a fi 
Man tömts stannade skruven, och gick varken att baxa 
fram eller tillbaka. Elsystem och hydraulsystem kontrol­
lerades och fanns vara intakta.
Några ytterligare felsökningsåtgärder hanns nu inte med 
utan fickan och roterbilen måste snarast tömmas, då be­
tongen börjat bränna i den höga lufttemperaturen ( 30°C) 
Resterande flytmedel tillsattes roterbilen som "slasade" 
ut betongen på plattan. Betongen i fickan fick sedan 
grävas ur av traktorgrävaren. Den betong som inte kunde 
grävas ur fick tömmas ut genom att välta fickan.
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Vid renspolningen upptäcktes anledningen till skruv­
stoppet. En järnbit, 10x4 cm, hade fastnat mellan skruv­
ända och doseringrör. Järnbiten var en rest av det mate­
rial som bränts bort vid den tidigare modifieringen av 
inloppet till skruven. Efter borttagning av järnbiten 
och påfyllning av hydraulolja (som runnit ut ur påfyll- 
ningslocket vid vältningen) fungerade åter fickan som 
tidigare.
11.5 Personalens synpunkter
P.g.a. att testen fick avkortas var det svårt för gjut- 
personalen att bilda sig en klar uppfattning om utrust­
ningens effektivitet. De synpunkter som lämnades var 
förvånansvärt positiva med tanke på att testen måst 
förkortas.
Man trodde att utrustningen mycket väl kunde vara lämp­
lig vid gjutning av sulor och platta/plattor. Vid objekt 
med flera plattor borde fickan vara försedd med hjul, 
för att den enkelt skulle kunna förflyttas mellan gjut- 
ställena, och inte vara beroende av kran/kranbil.
Eventuellt skulle trågbilen kunna ta med fickan på släp 
vid första betongleveransen. För att underlätta ren­
göring och även öka kapaciteten vid gjutning skulle 
fickans bakkant kunna vara försedd med två hydraul- 
cylindrar, som skulle kunna höja fickans ena ända.
Meda dessa kompletteringar borde utrustningen vara ett 
bra alternativ till konkurrerande utrustningar.
11.6 Ekonomisk analys positiv
Efter skruvhaveriet gjöts resterande yta med betong 
från roterbil och slasränna. Betongen doserades och 
blandades i roterbilen.
Vid jämförelser av fakturor och arbetstider samt stu­
dier av videotape har en tids- och kostnadsjämförelse 
kunnat göras. Figur 25 visar den ekonomiska jämförelsen 
där också känsligheten för ökat pris på utrustning res­
pektive transporter har analyserats. Dessutom har käns- 
lighetsanalys gjorts på ökat resp. minskat personalbe­
hov.
11.6.1 Besparingar
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Kostnads- Trågbil+skruvficka Roterbil+slasränna
typ post a'-pris m-^-pris a'-pris rrP-pris
R Betong 376 kr/m3 376 386 kr/m3 386
R Frakt- 36 kr/m3 36 46 kr/m^ 46
L tillägg
I
G Basktipp- 3,75 kr/ 3,40 - -
ning min
Rotertid - - 4,75 kr/ 20**
min
Flyttill­
sats
33 kr/m^ 33 33 kr/m3 33
* ★ •kPersonal 120 kr/ 120 kr/
tim tim
Frakt 640 kr/
A skruvficka etablering -
S
T Kostnadskruvficka
200 kr/ 
dag -
Figur 25 a.Jämförelse mellan kostnader vid fullskaletesten 
med trågbil+skruvficka och roterbil+slasränna.
3Anm:* 5,5 m /lass, tipptid 5 min
** 4,5 m^/lass, rotertid med uppriggning 9 min, slas- 
ningstid 10 min (per lass).
*** Flyttillsats- och personalkostnaderna är lika vid 
båda alternativen.
Besparingen med trågbilssystemet blir då, jämfört med 
roterbilssystemet under en dag:
3Objektsstorlek m Besparing kr/m^
10 -57
30 - 2
40 6
50 10
1 00 18
Figur 25 b. Besparing med trågbilssystemet jämfört med 
roterbilssystemet under en dag.
Med indata från fullskaletesten visar sig systemet tråg 
bil med blandningsskruvtransportör vara ekonomiskt kon­
kurrenskraftig gentemot roterbil och slasränna, redan 
vid objektsstorlekar på drygt 30 m3. Gjutningen förut­
sätts då kunna ske under en arbetsdag.
11.6.2 Känslighetsanalys
För att studera effekterna av:
a) ökat pris på blandningsskruvtransportör
b) ökad transportkostnad
c) ökat personalbehov
d) minskat personalbehov
har en känslighetsanalys utförts enligt nedan.
a) Priset på skruvblandningstransportören ökar med 
50%.
' . 3Objektsstorlek m 3Besparing kr/m
10 -67
30 - 9
40 3
50 8
100 1 7
Figur 25 c. Besparing vid 50% ökning av priset på 
skruvblandningstransportören.
b) Transportkostnaden ökar med 20% för all utrustning 
och material.
Objektsstorlek m^ Besparing kr/m^
1 0 -48
30 3
40 9
50 13
1 00 21
Figur 25 d. Besparing vid 20% ökad transportkostnad
Vid en 20%-ig ökning av transportkostnaden för betong 
(ökat frakttillägg) och fraktkostnaden för skruvfickan 
uppnås break even point vid gjutobjekt under 30 m3.
Dvs. vid en eventuell bränsleprishöjning kommer alter­
nativet trågbil att gynnas.
c) Personalen ökas med en man vid skruvfickan:
3Objektsstorlek m 3Besparing kr/m
1 0 -96
30 -33
40 -18
50 - 9
1 00 9
Figur 25 e. Besparing med en man extra per dag.
Med en man extra vid gjutningen i det nya systemet,kom 
mer lönsamheten först vid ca 70 m3 objektsstorlek.
d) Personalen minskas med en man per dag:
Objektsstorlek m3 Besparing kr/m3
10 39
30 31
40 30
50 29
100 28
Figur 25 f. Besparing med en man mindre per dag.
Med en man mindre i det nya systemet kommer alltid 
detta att innebära besparingar jämfört med roterbils- 
systemet.
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11.7 Resultat
Innan eventuella modifieringar skall utföras, hör ut­
rustningen testas i befintlig skick, vid ny fullskale- 
test.
Såväl gjutpersonal som arbetet med utrustningen i prak­
tiken och personal som sett den på video samt de tidi­
gare erhållna gjutresultaten motiverar ett fortsatt 
testförfarande.
En fördel skulle vara att finna ett byggobjekt som pa­
rallellt kunde ha ett konkurrerande system i drift.
På så sätt kunde direkt under samma förhållanden, de 
båda systemen jämföras. ABV,Torslaruia Arkitektur & Bygg­
nads AB och Sabema skulle medverka till att finna ett 
sådant objekt.
Ekonomiskt visar fullskaletesten att alternativet tråg- 
bil/skruvficka tycks vara bärkraftig redan vid relativt 
små plattor på mark.
Känslighetsanalyser visar att en 20%-ig ökning av 
transportkostnaden betydligt ökar relativa lönsamhe­
ten för det nya systemet, medan en 50%-ig prisökning 
på skruvfickan ger en helt negliabel effekt.
Om personalen ökas med en man i det nya systemet, kom­
mer lönsamheten först vid ca 70 m^ gjutvolym. Om istäl­
let personalen minskar med en man, är trågbil med skuv- 
ficka alltid lönsammare än roterbil med slasränna.
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12. PROJEKTET FORTSÄTTER
Projektet fortsätter nu med ytterligare fältprov och 
kompletteringar. Speciellt bör skruvkapaciteten kunna 
förbättras. Kontakter med tänkbara tillverkare och ex­
ploatörer kommer att intensifieras. Avsikten är att 
fortsättningsvis hålla BFR och STU underrättade om pro­
jektets framskridande och resultat.
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Detta PM omfattar:
1. Förutsättningar
2. Kravspecifikation med ritningar B L B 2 och B 3
3. Anbud
4. Upplysningar
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1. Förutsättningar
Vid ett projekt "Transport av flytbetong" finansierat av 
BFR (Byggforskningsrådet) med bl.a. medverkan från ABV, 
Betongindustri AB, har ett behov av transportörer som kan 
blanda och transportera flytbetong identifierats.
Denna transportör har en svensk marknadspotential för trans­
port av flytbetong på 400.000 ton/år,vilket motsvarar ett be­
hov av ett hundratal utrustningar.
Anledningen till det stora behovet är att flytbetong, som 
erhålls från trögflytande normalbetong genom inblandning av 
flytmedel (vätska), har en begränsad "hållbarhet", vilket 
innebär att tillsättningen av flytmedlet måste ske vid bygg­
arbetsplatsen, och då med fördel i samband meden interntrans­
portör enligt nedanstående kravspecifikation.
(Flytbetong är till konsistensen seg men lättflytande, där 
stenar upp till 32 mm kan förekomma.)
2. Kravspecifikation
En prototyp skall tas fram av en blandningsskruvtransportör 
som har följande grundläggande egenskaper:
dosera och blanda flytmedel i normalbetongen under drift
transportera flytbetong (lättflytande) vertikalt minst 
5 m
lämna ett betongflöde av ca 150 l/min.
AltI__2_li22ËD^ê_ÏEâ2§E2£t2£_l£iËGr_ë_li
Kraven enligt ovan förväntas uppfyllas med en skruvtranspor­
tör med skruv indelad i tre steg.
Skruvens första steg (grovblandning) tänkes utformad med 
ställbara blad som huvudsakligen blandar flytmedlet med be­
tongen.
Skruvens andra steg är en skruv med flankhål, steglängd ca 
1/3 av skruvlängden, som dels blandar och dels transporterar 
flytbetongen.
Det tredje steget, transportsteget, är klätt med rela­
tivt hård polyuretangummi (hårdhet * 80° shore) som ger 
låg friktion mot flytbetongen. Rörets väggar är också 
klätt med polyuretan, men i mjukare ( cs 60° shore) utfö­
rande som ger högre friktion.
Dosering av flytmedel sker genom ett med skruven synkroni­
serat doseringsaggregat (exempelvis Simon Solitec), vilket 
doserar betongen med ca 0,35 vol.% flytmedel. Injektionen 
sker genom ett över blandningsskruven perforerat spridarrör 
Såväl skruvvarvtal som dosering bör kunna fjärrmanövreras 
(ej krav hos prototypen). Den mekaniska bearbetningen och 
pulsationen av betongen i skruven bör motsvara 0,63 min./m 
i konventionell roterblandare (tombola).
Alti_2_Stående_transportör__(ritni_B_3 )_
Skruvtransportören enligt alt. 1 kan alternativt utformas 
för stående placering. Inloppstratten måste då dras upp i 
nivå med det tredje skruvsteget för att inte flytbetongen 
skall rinna tillbaka. Sannolikt ger detta alternativ bättre 
blandning än alt. 1, då gravitationskraften "hjälper till" 
med blandningen samtidigt som lagerbelastningarna blir gynn 
sammare.
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3. Anbud
Anbudet skall innefatta prisuppgift för framtagning av färdig 
blandningsskruvtransportör enligt alternativ 1 (ritning B 1) 
eller alternativ 2 (ritning B 3). Annan skruvkonstruktion än 
de föreslagna accepteras om den anses ge bättre blandnings- 
egenskaper eller uppfordringshöjd. Den färdiga prototypen bör 
vara klar för provkörning i början av november 1983.
Anbudet tillsammans med uppgifter om dimensioner, effekter, 
teknisk beskrivning m.m. skall senast 1983.08.12 sändas till
Civ.ing. Per-Ivar Sellergren
ILAB, Industriell Logistik AB 
Höjdgatan 22
431 36 MÖLNDAL
4. Upplysningar
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Per-Ivar Sellergren 
tel. 031/87 90 70 (eller under juli 031/92 04 00).
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1983 års Eurostmctpress tävling i arkitektur är avgjord. Årets tema 
var industribyggnader. Sju länder gick tUl final. Storbritannien 
vann med Inmos fabrik i Wales. Läs om denna okonventionella 
klarblåa byggnad och de andra finalistema på sidorna 11—18.
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Transport av flytbetong i kon­
ventionell trågbil medför en 
del problem som bl a gäller be­
tongens konsistens. Till stor 
del transporteras fortfarande 
flytbetong i trågbil och här ger 
Per Ivar Seller gr en vid 
logistikföretaget Ilab i Möln­
dal tips om möjligheter att 
komplettera trågbilen för 
transport av flytbetong - om 
man inte väljer den radikala 
metoden att nyttja roterbil.
Fig i.
EFTEElA
NORMAIBTG FLYTBTd
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ärsk flytbetong. som man får genom 
inblandning av flytmedel i normalbe­
tong. kännetecknas av mycket goda 
flvtegenskaper. Den lösa konsistensen bi­
behålies dock endast en kort tid (flyttid ca 
30 minuter) efter tillsättningen av flytmed­
let. För att de tekniska, ekonomiska och 
miljömässiga fördelarna med flytbetongen 
rätt skall kunna utnyttjas måste därför gjut- 
ning ske så fort som möjligt efter tillsätt­
ningen. .
Den disponibla tiden är till avgörande del 
beroende av transportsystemet från fabrik 
till gjutform. Detta innebär att en fabriks- 
blandad flytbetong måste transporteras 
snabbt till byggarbetsplatsen. eller också 
måste tillsättningen ske senare. Tillsätt­
ningen kan därför i princip ske vid tre olika 
tillfällen:
□ före transport (i fabrik)
□ under transport (på betongbil)
□ efter transport (på byggarbetsplats)
Idag sker. så gott som uteslutande, till­
sättning före transport. Detta är emellertid 
inte alltid det bästa alternativet. Beroende 
på gjutobjektets storlek, tillgänglig utrust­
ning. gjuthastighet och gjuthöjd finns and­
ra bättre alternativ som kan innebära till­
sättning under eller efter transport. För 
detta krävs emellertid nyutveckling.
Trågbil contra roterbil
Vid jämförelser mellan konventionell ro­
terbil och trågbil för transport av fabriks- 
blandad flytbetong. ger alltid roterbilen 
bättre tekniska förutsättningar för en bra 
flytbetong. medan den å andra sidan kostar 
ca 25 proc mer per m3 flytbetong vid lika 
utnyttjandegrad.
De främsta anledningarna till roterbilens 
merkostnad är dess lägre lastkapacitet och 
högre kapitalkostnad.
Sker däremot tillsättning i roterbilen un­
der transport, är den ekonomiskt fördelak­
tigare än den konventionella trågbilen, 
större är inte kostnadsskillnaden.
I praktiken är emellertid inte utnyttjan­
degraden densamma för de båda betong- 
bilstyperna. Trågbilen har i snitt betydligt 
bättre utnyttjning, vilket i första hand be­
ror på att den kan transportera annat gods 
än betong. Flexibiliteten och kostnaden är 
därför huvudanledningarna till att många 
betongleverantörer helst vill ha trågbilen.
Nya tekniska lösningar
Det bästa transportsystemet för flytbetong 
borde alltså ha roterbilens tekniska förde­
lar och trågbilens ekonomiska fördelar.
Vid Ilab-Industriell Logistik AB har sex 
ideér över sådana utrustningar utvecklats 
och analyserats i projektet:
a) Egen- (resonans)-frekvensvibrator för 
trågbil eller betongficka
b) Blandningsskruv för trågbil eller be­
tongficka
c) Gummibälgsblandare för trågbil
d) Blandningspump för trågbil
e) Blandningspump med doserare för in­
terntransport
TRANS­
PORT
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f) Blandningsskruv med doserare för in­
terntransport
Vid inbördes tekniska jämförelser mel­
lan dessa, har utrustningarna f och e befun­
nits ha det högsta tekniska värdet, samti­
digt som de har en hög teknisk utvecklings- 
risk. Alternativ b har låg teknisk risk men 
ett måttligt tekniskt värde.
Flera leverantörer av konventionella 
transport/blandningsutrustningar har vid 
kontakter visat starkt intresse av att med­
verka vid prototypframtagningar och tester 
av dessa nya utrustningar.
Ekonomisk jämförelse
Vid betongleverantörers och byggares val 
av transportsystem bör de totala tekniska 
egenskaperna och totalkostnaden vara av­
görande för vilka utrustningar som ska väl­
jas för ett specifikt byggobjekt. Till trans­
portsystemets viktigaste tekniska faktorer 
hör: □ praktisk gjuthastighet
□ praktisk gjuthöjd
□ gjutobjektets storlek
Till transportsystemets ekonomiska fak­
torer hör:
av flytbetong 
på nytt sätt
□ etableringskostnad för utrustningar
□ dagskostnad för utrustningar
□ personalkostnad
som också är avhängigt gjutobjektets stor­
lek.
För att studera effekterna av olika utrust- 
ningskombinationer för transport och han­
tering av flytbetong. med såväl dagens som 
nya utrustningar, har 43 olika kombinatio­
ner studerats, vardera vid 5 gjuthastigheter 
och 3 storlekar på gjutobjekt. Det studera­
de kostnadsintervallet åskådliggörs i ett ex­
empel för ”fabriksblandad flytbetong i 
trågbil, kombinerad med hydraulficka och 
kranbask", dvs kostnaderna för all hante­
ring och transport från fabrik till gjutform.
Dataanalyser
I diagrammet kan man också se flvtbetong- 
ens fördelaktiga totalekonomi jämfört med 
normalbetongens. Merkostnaden förefter-
lagning och vibrering är i normalbetongfal- 
let betydligt större än flytbetongens bland­
nings- och materialmerkostnad.
Exemplet gäller väggjutning vid gjuthas- 
tigheten 80 mVdag. vilket ger en besparing 
på ca 25 kr/m' med flytbetong.
De 43 tänkbara utrustningsalternativen 
och transport- och hanteringskostnader för 
de totalt bästa kombinationerna vid gjut- 
hastigheten 80 m-'/dag kan utläsas i diagram 
1 (se nästa sida.) Totalt har 645 möjliga 
kombinationer dataanalvserats och jäm­
förts.
Vid denna ekonomiska jämförelse visar 
de nya utrustningarna med egenfrekvens- 
blandning i trågbil resp i ficka de lägsta 
totalkostnaderna i kombination pied BM- 
kran och gripskopa. Även trågbil med 
skruvblandare för blandning under trans­
port, kombinerad med B M-kran visar god 
ekonomi vid större objekt, medan slasrän- t
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Objekt nv
Diagram 1. 1000
TRANSPORTALTERNATIV
TORE TRP (BLANDNING FABRIK) 
Roterbll
1. slftsrlnna
2. BN-kran ♦ grlpikop« ♦ fick«
3. punpbll
4. krau * baak * hydraulflcka
5. akruvtranaportOr * (lcka 
(. bandtranaportör
7. alaarlnna
8. akruvtranaportOr * (lcka
J. BM-kran « grlpakopa * (lcka 
)0. kran ♦ baak « hydrauldcka
11. puaipbll
12. bandtranaportör
UNDER TRP (BLANDNING BIL) 
Roterbll
13. alaarlnna
14. BM-kran • grlpakopa • (lcka
15. puapbll
16. kran ♦ basa • hydrauldcka
17. akruvtranaportOr ♦ (lcka 
IB. bandtrai.aportör
Trlgbll axd akruvblandare
19. alaarlnna
20. BM-kran ♦ grlpakopa « (lcka 
21 . puapbll
22. kran ♦ baak ♦ hydrauldcka
23. bandtranaportör
24. akruvtranaportOr ♦ (lcka
Trlgbll »ed egenfrekvensblandare
25 . alaarlnna
26 . BM-kran ♦ grlpakopa ♦ (lcka
27 . pujapbll
28 . kran • baak ♦ hydrauldcka
29 . bandtranaportOr
30 . akruvtranaportOr * (lcka
EFTER TRP (BLANDNING BYGGPLATS) « —» wa 
Roterbll
31. alaarlnna
32. BM-kran ♦ grlpakopa • (lcka
33. puapbll
34. bandtranaportOr
Trlgbll
35. akruvtranaportOr ♦ (lcka »ed egenfrekvenavlbr.
36. BM-kran ♦ grlpakopa • (lcka »ed egenfrekvenavlbr.
37. kran ♦ baak ♦ hydrauldcka »ed egenf rekvenavlbr. 
38■ puapbll * roterblandare39. bandtranaportOr * roterblandare
40. blandnlngapump ♦ doaerare
41. blandnlngaakruvtranaportOr ♦ doaerare
42. Roterbll »ed puwp
43. Roterbll »ed bandtranaportOr
} na från trågbil med blandning under trans­
port är ekonomiskt motiverbar för mindre 
gjutobjekt.
Ingen av dessa kombinationer klarar 
emellertid gjutning på högre höjder. De 
utrustningsalternativ som då är tänkbara, 
för gjuthöjder över 15 m, är främst trågbil, 
med tillsättning efter transport i skruv­
transportör eller i ficka med egenfrekvens- 
vibrator.
I båda dessa alternativ svarar skruvtrans­
portör för interntransport. Bästa konven­
tionella alternativ för höghöjdsgjutning är 
trågbil med blandning efter transport i 
byggplatsmixer och pump för interntrans­
port. Det konventionella alternativet kos­
tar ca 25 proc mer än skruvtransportörsal- 
ternativet.
Egenfrekvensblandning mest 
ekonomisk men tekniskt riskabel
De nya utrustningskombinationerna är för­
knippade med olika tekniska utvecklings-
risker som bör ingå i en övergripande tek­
nisk-ekonomisk värdering som i fig 2.
Störst utvecklingsrisk får egenfrekvens­
blandning (alt 36, 26) anses ha, samtidigt 
som den ger lägst totalkostnad. Inbland­
ning i pump och transportskruv (41,40) har 
förhållandevis låg risk till relativt låg kost­
nad. Minst utvecklingsrisk har den rena 
blandningsskruven som dessutom ger låg 
kostnad.
Dagens utrustningskombinationer har 
ingen teknisk utvecklingsrisk, varför en­
bart den ekonomiska värderingen är avgö­
rande för val av alternativ.
Skruvblandning rekommenderas
Om man nu slutligen väger samman teknik, 
ekonomi och teknisk utvecklingsrisk fram­
står två nya utrustningskombinationer som 
de totalt bästa. Båda baseras på skruv­
blandning och visas i figur 3. Dessa är:
□ Trågbil med skruvblandning under 
transport, kombinerad med BM-kran.
□ Trågbil, kombinerad med skruvbland- 
ningstransportör, där den senare kombina­
tionen kan användas för såväl hög som låg 
gjuthöjd.
Som jämförelse visas också i figuren de 
två bästa (men relativt ovanliga) utrust­
ningarna bland dagens kombinationer:
□ Roterbil för blandning under transport, 
kombinerad med BM-kran.
□ Trågbil, kombinerad med roterblandare 
(mixer) och pumpbil.
Rekommenderade alternativ för trans­
port och hantering av flytbetong vid objekt 
över 80 mVdag.
Det tekniska värdet och den indikerade 
besparingen med de nya utrustningarna har 
av branschfolk betecknats som mycket vär­
defulla. Med anledning härav fortsätter nu 
projektet med framtagning av prototyp 
över blandningsskruvtransportören, där 
fullskaletest är planerad att ske i början av 
1984. ■
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FLYTBETONG
kan sänka transportkostnaderna 
för betong
Flytbetong är en ny typ av betong med många goda egenskaper vid betonggjutningar. Den ställer 
dock särskilda krav på transporten och delvis annan utrustning krävs.
Industriell Logistik i Mölndal har nyligen slutfört ett undersökningsprojekt med titeln "Transport 
av flytbetong”, finansierat av Byggforskningsrådet.
Målsättningen med projektet är att utvärdera såväl tekniska som ekonomiska frågor, som slutli­
gen leder fram till rekommendationer av fyra transportsystem. Två konventionella system och två 
baserade på helt ny teknik, till lägre totalkostnad.
Färsk flytbetong, som erhålles genom 
inblandning av flytmedel i normalbe­
tong, kännetecknas av mycket goda 
flytegenskaper. Den lösa konsistensen 
bibehålies dock endast en kort tid (flyt- 
tid ca 30 minuter) efter tillsättningen av 
flytmedlet. För att de tekniska, ekono­
miska och miljömässiga fördelarna med 
flytbetongen rätt skall kunna utnyttjas 
måste därför gjutning ske så fort som 
möjligt efter tillsättningen.
Den disponibla tiden är till avgö­
rande del avhängig transportsystemet 
från fabrik till gjutform. Detta innebär 
att en fabriksblandad flytbetong måste 
transporteras snabbt till byggarbets­
platsen, eller också måste tillsättningen 
ske senare. Tillsättningen kan därför i 
princip ske vid tre olika tillfällen:
a) före transport (i fabrik)
b) under transport (på betongbil)
c) efter transport (på byggarbetsplats)
Idag sker, så gott som uteslutande, 
tillsättning före transport. Detta är 
emellertid inte alltid det bästa alternati­
vet. Beroende på gjutobjektets storlek, 
tillgänglig utrustning, gjuthastighet och 
gjuthöjd finns andra bättre alternativ 
som kan innebära tillsättning under el­
ler efter transport. För detta krävs 
emellertid nyutveckling.
Vid jämförelser mellan konventionell 
roterbil och trågbil för transport av fa- 
► ►►
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Fyra olika sätt att transportera flytbetongen I trågbil.
överst t v är tröget utrustat med hydrauldriven blandningsskruv och tank för flytmedel som tillsätts under transport, 
överst t h Här har vagnen en tryckluftmatad gummibälg med ventiler i varje vågtopp- och daJ.
T v I den här versionen har bilen en hydrauldriven betongpump, som håller betongen I rörelse.
T h Samma vagn den här gången med en vibrator under botten av tråget för en frekvens eller resonansfrekvens. Flytmedlet tllsätts genom perforerad slang på 
trågbotten.
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briksblandad flytbetong, ger alltid ro- 
terbilen bättre tekniska förutsättningar 
för en bra flytbetong, medan den å 
andra sidan kostar ca 25 % mer per 
m3-flytbetong vid lika utnyttjandegrad. 
De främsta anledningarna till roterbi- 
lens merkostnad är dess lägre lastkapa­
citet och högre kapitalkostnad.
Sker däremot tillsättning i roterbilen 
under transport, är den ekonomiskt för­
delaktigare än den konventionella tråg- 
bilen, större är inte kostnadsskillnaden.
Rekommenderade alternativ
Vid teknisk, ekonomisk och riskanalys 
av de 43 olika utrustningskombinatio- 
nerna med såväl konventionella som 
nya utrustningar, har fyra alternativ ut­
kristalliserats som de bästa.
Två av dessa baseras på principen att 
tillsättning av flytmedel skall ske efter 
trågbilstransport, medan de två övriga 
alternativen innebär blandning under 
transport av roterbil resp trågbil. Be­
roende på objektets gjuthöjd rekom­
menderas alternativen i nedanstående 
figur.
Nya tekniska lösningar
Det bästa transportsystemet för flytbe­
tong skulle således ha roterbilens tek­
niska fördelar och trågbilens ekono­
miska fördelar! Sex sådana utrust­
ningar har analyserats i projektet
a) Egen- (resonans)-frekvensvibrator 
för trågbil eller betongficka
b) Blandningsskruv för trågbil eller be­
tongficka.
c) Gummibälgsblandare för trågbil
d) Blandningspump för trågbil
e) Blandningspump med doserare för 
interntransport
f) Blandningsskruv med doserare för in­
terntransport
Vid inbördes teknisk jämförelse mel­
lan dessa, har utrustningarna f och e be­
funnits ha det högsta tekniska värdet, 
samtidigt som de har en hög teknisk ut- 
vecklingsrisk. Alternativ b har låg tek­
nisk risk men ett måttligt tekniskt 
värde.
Flera leverantörer av liknande trans- 
port-blandningsutrustningar har vid 
kontakter visat starkt intresse av att 
medyerka vid prototypframtagningar 
och tester av de nya utrustningarna.
Totala egenskaperna är avgö­
rande
Vid betongleverantörers och byggares 
val av transportsystem bör de totala 
tekniska egenskaperna och totalkostna­
den vara avgörande för vilka utrust­
ningar som skall väljas för ett specifikt 
byggobjekt. Till transportsystemets vik­
tigaste tekniska egenskaper hör prak­
tisk gjuthastighet och gjuthöjd, dess­
utom påverkas valet av gjutobjektets 
storlek.
Till transportsystemets ekonomiska 
faktorer hör
- etableringskostnad för utrustningar
- dagskostnad för utrustningar
- personalkostnad
som också är avhängigt gjutobjektets 
storlek.
Vid ekonomiska jämförelser visar de 
nya utrustningarna med egenfrekvens- 
blandning i trågbil resp. i ficka de lägsta 
totalkostnaderna i kombination med 
Moelvs-kran och gripskopa. Även tråg­
bil med skruvblandare för blandning 
under transport, kombinerad med 
Moelvs-kran visar god ekonomi vid 
större objekt, medan slasränna från 
trågbil med blandning under transport 
är ekonomiskt motiverbar för mindre 
gjutobjekt. Noterbart är att bästa kon­
ventionella kombination, roterbil med 
slasränna för blandning under trans­
port, först placerar sig på sjunde plats.
Ingen av dessa kombinationer klarar 
emellertid gjutning på högre höjder. De
Låg gjuthöjd 
< 15 m
Hög gjuthöjd 
> 15 m
Dagensteknik: alt 14 alt 38
transort roterbil trågbil
blandning under trp fast roter-
interntrans­
port Moelvs-kran
blandare 
(efter trp)
pumpbil
kostnad
+ gripskopa 
72 kr/m3 93 kr/m3
Ny teknik all 20 alt 41
transport trågbil trågbil
blandning skruv(under skruv (efter
trp) trp)
interntrp Moelvs-kran
kostnad
+
gripskopa
68 kr/m3 70 kr/m3
Rekommenderade alternativ 
(transport och hanteringskostnad vid 
objekt 100 m3, gjuthastighet 80 m3/ 
dag)
Ur figuren konstateras en marginell 
kostnadsdifferens mellan låggjutnings- 
alternativen på ca 6 %, medan hög- 
gjutningsalternativen visar en kost- 
nadsdifferens på ca 25 %.
Kostnaden avser transport och han­
tering av fytbetongen från fabrik till 
och med det att fytbetongen ligger i 
gjutformen.
utrustningsalternativ som då är tänk­
bara, för gjuthöjder över 15 m, är 
främst trågbil, med tillsättning efter 
transport i skruvtransportör eller i ficka 
med egenfrekvensvibrator. I båda dessa 
alternativ svarar skruvtransportör för 
interntransport. Bästa konventionella 
alternativ för höghöjdsgjutning är tråg­
bil med blandning efter transport i 
byggplatsmixer och pump för intern­
transport. Det konventionella alternati­
vet kostar ca 25 % mer än skruvtrans- 
portörsaltcrnativet.
Lager & Transport
forts fr sid 38
systemlösningar för materialhantering 
bl a CE Nyman AB, agent för Flo- 
Binsystemet i Skandinavien. Företaget 
konstruerar, tillverkar och marknadsför 
semi-bulk-materialhanterings system 
och utrustningar för vätskor, pulver och 
granulerade material. På utställning 
kommer man att visa olika hanterings- 
lösningar.
Distributionscentrum
Under temat ”Ett välbeläget distribu- 
tionscentrum” kommer Malmö hamn
att deltaga på Lager & Transport. 
Hamnen kommer i text och bilder att 
presentera vad man kan erbjuda för 
tjänster. Hamnen har i dag flexibla an­
läggningar och en effektiv organisation. 
Malmö ligger också nära kontinenten 
och har dessutom goda förbindelser 
med övriga Sverige genom motorvä­
garna E4 och E6 samt järnvägsnätet.
Automatiska lösningar
Schindler-Digitron i Göteborg är spe­
cialiserade på installationer av auto­
matlager och autotrucksystem. I Sve­
rige har man gjort installationer bl a
hos Volvo i Kalmar, Postverkets nya an­
läggning i Tomteboda samt IBM:s auto­
matlager i Järfälla.
På Lager & Transport kommer man 
att, vid sidan av de stora installatio­
nerna, visa automatiska lösningar för 
transport- och lagerproblem i mindre 
skala. På lagersidan visar man det auto­
matiska plocklagret för smågods typ 
Mini-Load. På transportsidan det nya 
autotrucksystemet Robo-Matic. Det 
sistnämnda är en helt ny styrningsfilo- 
sofi för autotruckar. Systemet kan an­
passas att hantera en varierande flora 
av lastbärare och detta kombinerat med 
enkla och effektiva styrningar.
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Transport av flytbetong
Skall vi transportera flytbetong i 
roterbil eller trågbil? Detta är 
en fråga som ställs av många 
betongleverantörer och bygg­
are. Ser man enbart ekonomiskt 
på frågan är svaret trågbil, 
medan svaret blir roterbil om 
man enbart ser tekniskt på 
frågan.
För att ge ett entydigt svar 
måste vyerna vidgas så att även 
kringliggande aktiviteter tas 
med i bedömningen. Exempel­
vis hur länge binds betongbilen 
till byggarbetsplatsen, hur 
mellanlagras betongen, vilka 
hanteringsutrustningar finns 
tillgänliga, när sker tillsättning 
av flytmedel, hur stort är 
byggobjektet, vilken gjuthastig- 
het eftersträvas osv.
I följande inlägg redogör civ. ing. Per­
ivar Sellergren för ett projekt över oli­
ka alternativ för transport av flytbe­
tong, med hänsyn till övergripande 
teknik och ekonomi. Projektet har fi­
nansierats av BFR, Statens Råd för 
Byggnadsforskning, tillsammans med 
STU, Styrelsen för Teknisk Utveck­
ling, och genomförts vid ILAB, Indu­
striell Logistik AB, i Möindal. I arti­
keln visas också sex nya idéer över flyt- 
betongtransport med trågbilens eko­
nomiska roterbilens tekniska fördelar.
Betong med möjligheter
Flytbetong erbjuder många positiva 
egenskaper. Jämfört med normalbe­
tong kan vibrerings- och avjämningsin- 
satserna reduceras avsevärt samtidigt 
som efterlagningarna kan minskas till 
hälften. Kostnadsbesparingen detta in­
nebär är s-törre än motsvarande mer­
kostnad för flytmedel, dosering och 
blandning.
Figur I visar ett exempel på detta 
(väggjutning år 1983 med trågbil och 
kran-bask) där flytbetong visar sig ge 
en besparing på 25 kr/m3 jämfört med 
normalbetong. För att finna bättre 
transportmetoder har 43 olika utrust- 
ningskombinationer jämförts på mot­
svarande sätt, med målet att nå lägsta 
kostnadsintervall utan att för den skull 
göra avkall på tekniken.
Blandningsplatsen betydelsefull
Flytbetong kräver snabb hantering. 
Den lösa konsistensen bibehålies en­
dast en kort tid (flyttid ca 30 min) efter 
tillsättningen av flytmedlet. För att de 
tekniska, ekonomiska och miljömässi­
ga fördelarna med flytbetongen skall
kunna utnyttjas måste därför gjutning 
ske så fort som möjligt efter tillsätt­
ningen.
Tiden som står till förfogande är till 
stor del beroende av transportsystemet 
från fabrik till gjutform. Detta innebär 
att en fabriksblandad flytbetong måste 
transporteras snabbt till byggarbe­
tsplatsen, eller också måste tillsätt­
ningen ske senare. Tillsättningen kan 
då i princip ske vid tre olika tillfällen:
a) före transport (i fabrik)
b) under transport (på betongbil)
c) efter transport (på byggarbetsplats) 
Idag sker, så gott som uteslutande,
tillsättning före transport. Detta är 
emellertid inte alltid det bästa alterna­
tivet. Beroende på gjutobjektets stor­
lek, tillgänglig utrustning, gjuthastig- 
het och gjuthöjd finns andra bättre al­
ternativ som kan innebära tillsättning 
under eller efter transport. För detta 
krävs nya ideér och utveckling av 
dessa.
Betongbilens utformning
Vid jämförelse av konventionell ro­
terbil och trågbil för transport av fab­
riksblandad flytbetong, ger alltid roter- 
bilen bättre tekniska förutsättningar
A rtikelförfattar- 
en, civ ing Per­
ivar Sellergren är 
idégivare till flera 
nyutvecklade pro­
dukter inom ma- 
terialhanterings- 
branschen och 
driver sådana projekt vid ILAB, Indu­
striell Logistik AB, i Mölndal.
för en bra flytbetong, medan den å 
andra sidan kostar ca 25% mer per m3 
flytbetong vid lika utnyttjandegrad. De 
främsta anledningarna till roterbilens 
merkostnad är den lägre lastkapacite­
ten och högre kapitalkostnaden.
Sker däremot tillsättning i roterbilen 
under transport (ingen väntetid) är den 
ekonomiskt fördelaktigare än den kon­
ventionella trågbilen, större är inte 
kostnadsdifferensen.
I praktiken är emellertid inte utnytt­
jandegraden densamma för de båda 
betongbilstyperna. Trågbilen har i snitt 
betydligt bättre beläggning, vilket 
främst beror på att den kan transporte­
ra annat gods än betong. Flexibiliteten 
och kostnaden är därför huvudanled­
ningarna till att betongleverantörer 
helst vill ha trågbilen.
Det bästa transportsystemet för flyt­
betong borde alltså ha roterbilens tek-
.AVJAMUIN&
+ &IAHDHI N&
Fig 1. Exempel på studerat kostnadsintervall (alt 10).
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Fig 2a. Egenfrekvensvibrator — blandning genom vi- 
brering.
Fig 2c. Gummibälgsblandare förtrågbil.
niska fördelar och trågbilens ekono­
miska fördelar.
Nya tekniska lösningar
Vid ILAB, Industriell Logistik AB. 
har därför sex ideér över transportsy­
stem. som kombinerar trågbilens och 
roterbilens fördelar, utvecklats och 
analyserats se fig2:
a) Egen- (resonans)-frekvensvibraior 
för trågbil eller ficka, där flytmedlet 
vibreras upp (stiger pga sin lägre 
densitet) i normalbetongen.
b) Blandningsskruv för trågbil eller 
betongficka, där flytmedlet doseras 
och blandas i en archimedesskruv.
c) Gummibälgsblandare för trågbil. 
där en gummimatta på pneumatisk 
väg fås att gå i vågor och blandar 
flyt betongen.
d) Blandningspump för trågbil. där 
betongen pumpas igenom och blan­
das i en press-, kolv eller Teriing- 
pump.
e) Blandningspump med doserare för 
interntransport en pump motsva­
rande alt. d) men som också löser 
det interna transportbehovet till 
gjutformen.
f) Blandningsskruv med doserare för 
interntransport. där flytbetongen 
doseras, blandas och transporteras 
fram till gjutformen.
Vid inbördes teknisk jämförelse 
mellan dessa, har utrustningarna f och 
e befunnits ha det högsta tekniska vär­
det, samtidigt som de har hög teknisk 
utvecklingsrisk. Alternativ b har låg
,A»*STvfNT'i- HYCKAULAoro*
'g>UMDM)N»'SSKfcUV'
Fig2b. Blandningsskruv för trågbil (eller ficka).
UYDAAULSJAHC* «
Fig2d. Blandningspump förtrågbil.
Fig 2e. Blandningspumptransportör för tillsättning efter transport.
tXX3gJpgg./l^3*KTP*»
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Fig 2f. Blandningsskruvtransportör för tillsättning efter transport.
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Fig 3. Totalt bästa utrustningskombinationer vid gjuthastigheten 80 nr1/dag.
HÖG TOTALKOSTNAD (KR/H*)
Fig 4. Teknisk och eko­
nomisk värdering av to­
talt bästa alternativ vid 
gjuthastigheten 80 nr/ 
dag.
teknisk risk men ett måttligt tekniskt 
värde.
Flera leverantörer av konventionella 
transport/blandningsutrustningar har 
vid kontakter visat stort intresse av att 
medverka vid prototypframtagningar 
och tester av dessa nya utrustningar.
Totalekonomisk jämförelse
Vid betongleverantörers och bygg­
ares val av transportsystem bör de tota­
la tekniska egenskaperna och total­
kostnaden vara avgörande för vilka ut­
rustningar som skall väljas för ett speci­
fikt byggobjekt. Till transportsyste­
mets viktigaste tekniska faktorer hör:
— praktisk gjuthastighet
— praktisk gjuthöjd
— gjutobjektets storlek
Till transportsystemets ekonomiska 
faktorer hör:
— etableringskostnad för utrustningar
— dagkostnad för utrustningar
— personalkostnad
som också är avhängigt gjutobjektets 
storlek.
För att studera effekterna av olika 
utrustningskombinationer för trans­
port och hantering av flytbetong, med 
såväl dagens som nya utrustningar, har 
43 olika kombinationer studerats, var­
dera vid fem gjuthastigheter och tre 
storlekar på gjutobjekt. Det studerade 
kostnadsintervallet omfattar kostna­
derna för all hantering och transport 
från fabrik till gjutform.
De totalt bästa utrustningskombina- 
tionerna vid gjuthastigheten 80 mVdag 
kan utläsas i figur 3. Totalt har 645 möj­
liga kombinationer dataanalvserats 
och jämförts.
Egenfrekvensblandning i trågbil 
resp. i ficka visar sig, vid den ekono­
miska jämförelsen, ha de lägsta total­
kostnaderna då gripskopeförsedd BM- 
kran används för interntransporten. 
Även trågbil med skruvblandare för 
blandning under transport, kombine­
rad med BM-kran visar god ekonomi 
vid större gjutobjekt. medan slasränna 
från trågbil med blandning under 
transport är ekonomiskt motiverbar 
för mindre gjutobjekt.
Ingen av dessa alternativ klarar dess­
värre gjutningar på högre höjder. De 
utrustningsalternativ som då är tänk­
bara, för gjutning över 15 m. är främst 
trågbil, med tillsättning efter transport 
i skruvtransportör eller ficka med 
egenfrekvensvibrator. I båda dessa al­
ternativ svarar skruvtransportör för in­
terntransporten. Bästa konventionella 
alternativ för höghöjdsgjutning är tråg­
bil med blandning efter transport i 
byggplatsmixer och pump för intern­
transport. Det konventionella hante- 
ringssättet kostar ca 25% mer än 
skruvtransportörsalternativet.
Ekonomisk men teknisk 
riskabel egenfrekvensblandare.
De nya utrustningskombinationer-
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Fig 5. Rekommenderade alternativ med ny respektive dagens teknik.
na är förknippade med olika tekniska 
utvecklingsrisker som bör ingå i en 
övergripande teknisk-ekonomisk vär­
dering enligt figur 4 på sid 38.
Störst utvecklingsrisk får egenfre- 
kvensblandning (alt 36.26) anses ha, 
samtidigt som den ger lägst totalkost­
nad. Inblandning i pump och trans­
portskruv (41,40) har förhållandevis 
låg risk till relativt låg kostnad. Minst 
utvecklingsrisk har den rena bland- 
ningsskruven som dessutom ger låg 
kostnad. Dagens utrustningskombina- 
tioner har ju ingen teknisk utvecklings­
risk, varför enbart den ekonomiska 
värderingen är avgörande för val av al­
ternativ.
Skruvblandning rekommende­
ras
Om man nu väger samman teknik, 
ekonomi och teknisk utvecklingsrisk 
framstår två nya utrustningskombina- 
tioner som de totalt bästa. Båda base­
ras på skruvblandning och visas till
vänster i figur 5. Dessa är:
— Trågbil med skruvblandning under 
transport, kombinerad med BM- 
kran.
— Trågbil, kombinerad med skruv- 
blandningstransportör,
där den senare kombinationen kan an­
vändas för såväl hög som låg gjuthöjd.
Som jämförelse visas också i figuren 
de två bästa, (men relativt ovanliga) ut­
rustningarna bland dagens kombina­
tioner:
— Roterbil för blandning under trans­
port, kombinerad med B M-kran.
— Trågbil, kombinerad med roter- 
blandare (mixer) och pumpbil.
I figuren indikerasen marginell kost- 
nadsdifferens mellan låggjutningsalter- 
nativen på ca 6%, medan höggjut- 
ningsalternativen visar en kostnadsdif- 
ferens på ca 25%. Kostnaden avser 
transport och hantering av flytbeton- 
gen från fabrik till och med att flytbe- 
tongen ligger i gjutformen.
Detta innebär att man med flytbe-
tong och ny transportteknik kan min­
ska totalkostnaden för färdig gjutning 
med mer än 10%, jämfört med normal­
betong och nuvarande transporttek­
nik.
Prototyp snart klar
Det tekniska värdet och den indike­
rade besparingen med de nya utrust­
ningarna har av branschfolk beteck­
nats som mycket värdefulla. Därför 
har en prototyp nu tagits fram över 
skruvblandningskonceptet. Det är 
SWEMA-Maskiner AB i Knivsta som 
tillverkat en 6,5 m3 ficka med vidhäng­
ande blandnings/doserskruv. Utrust­
ningen är dimensionerad för en kapaci­
tet på 120 m3 flytbetong per timma. 
Doseringsaggregatet kommer från 
Zickerts Ingenjörsfirma i Kungsbacka, 
medan skruvröret som är invändigt be­
lagt med polyuretan, tillverkats av Tra- 
ryds Plast i Småland. Skruvblandaren 
förbereds nu vid SABEMA i Kållered 
för prototyptester under hösten. ■
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